

SPE: SIQUEIRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO

NITERÓI 03/2014

	MESES	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
SERVIÇOS INICIAIS	1	XXXX																							
DESPESAS GERAIS	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ESCAVAÇÃO MECÂNICA	0,5	X																							
FUNDAÇÃO	2	XXX	XXXX																						
SUPRA E INFRA	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX																
ALVENARIA	7						XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX												
ESQ. MADEIRA	3																								
ESQ. ALUMÍNIO	6											XXXX	XXXX												
FECHADURAS	2																								
VIDROS	4																								
TRATAMENTOS	12									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PINTURA	7																								
REV. INTERNO	8									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
REV. EXTERNO	7									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
REV. INT. CERÂMICO	6																								
FORROS	9																								
REV. ESPECIAIS	5									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
CERÂMICAS (PISOS)	6																								
CIMENTADO	6																								
SOL/ROD/PEITORIS	7																								
PAVIMENTAÇÕES ESP.	1									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INST. ELÉTRICAS	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INST. HIDRÁULICAS	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INST. SANITÁRIA	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
INST. MECÂNICAS	9									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ELEVADORES	2																								
APARELHOS	4																								
CALAFATE / LIMPEZA	2																								
DECORAÇÃO	3																								
LIGAÇÕES	3																								

NOTA: X - CORRESPONDE AO NÚMERO DE CADA SEMANA

CCB-PA-01-1981/03/2014
 Eng.º Responsável
 Manoel de Jesus Barbosa
 12/08/2014